



El Plan de Mejoramiento de Vivienda logró: 
•	 La rehabilitación de 150 viviendas de valor patrimonial y monumental, 
logrando contribuir a la mejora en la calidad de vida de aproximadamente 
750 personas.
•	 Generó empleo a Maestros, maestrillos, ayudantes, peones y especialistas. 
•	 Contribuyó a la economía local, por las transacciones comerciales en la 
compra y adquisición de materiales de construcción (teja, ladrillo, cemento, 
agregados, madera, etc.).
•	 Contribuyó al incremento de los ingresos impositivos, por la regularización 
de la documentación técnica legal de los inmuebles como requisito indis-
pensable del Plan, generando incremento de los ingresos impositivos.





Honorable Alcaldesa Municicpal de Sucre
Las características principales del conjunto arquitectónico y monumental del centro histórico de 
Sucre, nos remontan a la colonia y a las sucesivas épocas históricas que han dejado huella y han 
enriquecido la calidad y belleza de la  ciudad, monumentos y edificaciones de valor patrimonial, que 
se convierten en testigos mudos de la historia, no solo de Sucre; sino de Bolivia y Latinoamérica. 
Inmuebles de valor histórico, cuyas tipologías expresan la época de construcción y los cambios 
históricos vividos, que junto con las calles, plazas y otros atractivos, le dan personalidad propia 
y única a la ciudad; son declarados por D.S. Monumentos Nacionales, permitiéndole a  Sucre ser 
reconocida por la O.E.A. como “Ciudad Monumento de América” y obtener el máximo título otor-
gado por la UNESCO como “Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad”, formando parte de 
180 ciudades del mundo reconocidas como “excepcionales por sus características particulares y de 
conjunto”.
Sin embargo, la conservación y valoración del patrimonio cultural; frente a un mundo globalizado, 
merece actuaciones inmediatas en el fomento de la rehabilitación del Centro Histórico, pues las 
exigencias de mejoras en la calidad de vida y confort, además de los criterios de sostenibilidad y 
eficiencias de la modernidad, el abuso de prácticas especulativas en el desarrollo urbano, otorgan 
a la rehabilitación un papel protagónico, para contar con una ciudad conservada manteniendo la 
esencia de su historia y la utilización de los bienes patrimoniales como una oportunidad para el de-
sarrollo local a través del turismo, en beneficio de toda la población y de las futuras generaciones. 
Ante esta realidad, el Gobierno Municipal con el ininterrumpido  apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, está realizando diversos trabajos de reha-
bilitación y ordenamiento, enmarcados en el Plan Maestro de Revitalización del Centro Histórico, 
aprobado por Ordenanza Municipal 83/08; cuyo ejemplo relevante es el Plan Piloto de Mejoramien-
to de Vivienda “Dale valor a tu casa”, consiguiendo mejorar las condiciones de habitabilidad y la 
recuperación integral de un histórico barrio. En la segunda versión del Plan en el Área de preser-
vación intensiva del Centro Histórico de Sucre, se recuperan viviendas de valor monumental y pa-
trimonial, donde la aplicación de ambas versiones logra la rehabilitación de más de 100 viviendas 
que forman parte de la riqueza patrimonial de nuestra ciudad.  
Este aporte es una muestra de respeto a nuestra ciudad y su cultura, que se ve reflejado en la mejora 
de la calidad de vida e imagen urbana de Sucre, ese encanto y peculiaridad que nuestros visitantes 
buscan y se refleja en las calles y casas de la ciudad, que gracias a sus habitantes no se ha perdido, 
se ha conservado y es respetado por considerarse una reliquia cultural y patrimonio de los bolivia-
nos. 
Esta publicación permite conocer los procesos y beneficios del Plan de Mejoramiento de Viviendas, 
demostrando que conservando nuestra riqueza patrimonial se puede vivir bien.
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La política española de cooperación internacional tiene como cometido el apoyar a los países en 
desarrollo en su lucha contra la pobreza, entendida ésta como la falta de oportunidades de los 
ciudadanos, no únicamente en términos materiales y económicos, sino incluyendo dimensiones so-
ciales y culturales, como la educación, la salud, la vivienda o el derecho a mantener y disfrutar un 
patrimonio cultural heredado.
A través del programa de Patrimonio para el Desarrollo, la AECID ha apoyado a las instituciones 
de Sucre desde el año 1996 en la puesta en valor del patrimonio como vehículo de desarrollo de las 
comunidades depositarias del mismo.
No se trata pues, únicamente de rehabilitar y restaurar restos del pasado, sino sobre todo, de po-
nerlos en valor para que sean útiles a la sociedad y extender los beneficios sociales a las capas más 
desfavorecidas, logrando beneficios cuantificables y perdurables en el tiempo.
Esta publicación referente al Plan de Mejoramiento de Vivienda en el Centro Histórico de Sucre, al 
que desde su inicio han contribuido la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo, la Municipalidad de Sucre y sobre todo los propietarios y habitantes del Centro Histórico 
de Sucre, verdaderos actores del cambio. 
Esta exitosa intervención, logra el doble propósito de mejorar la habitabilidad básica, apoyando a 
más de 100 familias necesitadas y preservando el patrimonio edificado, en este caso, urbano y resi-
dencial, demostrando que es posible y necesario, intervenir en la vivienda de los centros históricos, 
evitando la expulsión de la población tradicional y rescatando el valor económico y social de la 
ciudad histórica.
Felicidades por el trabajo, esperamos que estos planes de mejoramiento de Vivienda  contribuyan a 
generar políticas de apoyo a la rehabilitación habitacional y por tanto a mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de las ciudades históricas.
Excmo. Don Ramón Santos Martínez






Conteto General de la ciudad de Sucre 
Sucre es la capital del Estado Plurinacional de Bolivia y del Departamento de Chu-
quisaca,  está ubicada al noroeste del Departamento de Chuquisaca, ubicada a 2790 
metros s.n.m. La mancha 
urbana consolidada ocupa 
3.285 Has. aproximadamente 
y a la fecha se estima que tie-
ne una población de 193.876 
habitantes (datos INE 2001), 
siendo el  86% de la pobla-
ción del municipio,  el 14% 
restante constituye una po-
blación rural. Esta ciudad 
goza de  un clima  templado 
y agradable, teniendo como 
promedio en verano entre 20 
y 28°C y en invierno de 10 a 18°C, casi todo el año es soleado. La temperatura máxima 
es de 33°, la media es de 15° y la mínima de –4°
La Ciudad Blanca de América, en el marco natural de su agradable clima templando 
y su  nítido cielo azul, se destaca la presencia  de sus dos grandes hitos que delinean 
el	perfil	natural	de	la	ciudad:	los	cerros	Sica	Sica	y	Churuquella,	a	partir	de	los	cuales	
corre la topografía accidentada e inclinada de la geografía sucrense. Tradicionalmente 
esta ciudad se ha distinguido  por sus varias elevaciones conocidas como “patas”,  que 
en muchos  casos,  dieron su nombre a los barrios asentados en ellos; transformándose 
en el proceso de crecimiento 
urbano, son: Kuripata, Con-
chupata, Surapata, Charqui-
pata, Huayrapata, Allaypata 
y Munaypata .
Sucre, siguiendo sus fun-
ciones urbanas, basa su eco-
nomía fundamentalmente, 
en las actividades adminis-
trativas, comerciales y de 
servicios. Y el turismo se 
convierte en una alternativa 
interesante para el desarrollo 
de la ciudad.
Centro Histórico de Sucre 
El	Centro	Histórico	es	el	 	corazón	urbano,	está	asentado	sobre	un	plano	geográfico	
ligeramente inclinado en dirección  sur –norte donde sobresalen sectores llamados 
“patas”.	El		proceso	urbano	ha	modificado	en	parte	este	relieve	y	ha	cubierto	las	que-
bradas (ríos) que atraviesan este contexto de excelente calidad de suelos y que ofrece 
escenarios naturales de interesante perspectiva. Además de la riqueza arquitectónica 
con ejemplo de valor monumental y patrimonial como inmuebles de uso religiosos, 
educativos, civiles, servicios de establecimientos de hospedajes, alimentación entre 
otros. 
Vista panorámica del Centro Histórico de Sucre
Salón de la independencia; Casa de La Libertad
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Nota: Datos extraídos Plan Maestro de Revitalización de las Áreas Históricas de Sucre, aprobado por 
O.M. 83/08)









Inmuebles de Preservación, 
Monumental





















vivienda:                                 73,00%
Comercial – administrativo    18,00%
Educativo – cultural      4,00 %
Religioso – asistencial            2,00%
  Otros                     3,00%
Predomina el uso como vivienda, 
con  una fuerte tendencia al uso 
mixto de funciones comerciales y 
administrativas.
VALORACIÓN A  valoración monumental:       7,22%
B  valoración arquitectónica:   46,14 % 
C	 	 edificación	 de	 integración	 	 46,00%
Predomina la valoración  B y C , 
siendo necesario dar lugar a una va-





1  piso o niveles          45,00%
2 pisos o niveles          47,00%
3 pisos o niveles            6,00%
4 pisos o más:            1,00%
Predominan	los	edificios	de	dos	pi-
sos ó niveles, existiendo la tenden-




División predial física             43,00%
División legal por acciones     45,00%
Existe una fuerte tendencia a la 
división física por la práctica 
testamentaria	y	por	la	dificultad	de	




Deterioro leve         23,00%
Deterioro medio:         43,00%
Deterioro alto:             12,00%
Estado Ruinoso:           1,00%
Sin información:         21,00%
Predomina el estado de deterio-
ro medio  o de regular estado de 
conservación, sin embargo se viene 
incrementando tanto el proceso 
de refacción y mantenimiento de 
inmuebles  como de los de situación 
de riesgo
La extensión del Centro Histórico es de 472,80 hectáreas, con 21700 habitantes y con 
un promedio de densidad de 45,90hab/ha, (datos extraídos del Plan Maestro de Revi-
talización de las Areas Históricas de Sucre, aprobado por O.M. 83/08)
 El Centro Histórico de Sucre están formado por tres áreas que son: área de preserva-
ción intensiva, área de transición  y  área  de protección paijística. Los inmuebles de 
área	de	preservación	intensiva,	han	sido	clasificados	en		las	categorías		A,		B		y		C,	
como lo muestra el siguiente cuadro.
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EL Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Su-
cre (PRAHS), se crea en el año 1996, como Asociación 
Civil que funciona con el apoyo ininterrumpido del Go-
bierno Municipal de Sucre y de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID con 
la participación del Proyecto Sucre Ciudad Universitario 
y el Ministerio de Cultura. 
El PRAHS inicia sus funciones realizando el diagnóstico 
del Centro Histórico de Sucre, que contempla el inventario, 
catalogación y relevamiento arquitectónico de inmuebles, 
tipologías y estudio de imagen urbana que fueron necesa-
rios para la delimitación del Área Patrimonial y para la 
implementación del Reglamento de Conservación de las 
Áreas Históricas de Sucre, aprobado por Ordenanza Municipal  003/98.  
Con el propósito de fortalecer la sostenibilidad y sustentabilidad con perspectivas de 
desarrollo económico-social  en el Centro Histórico, como lo establece en sus objetivos 
el Plan Maestro de revitalización del Centro Histórico de Sucre, documento aprobado 
por el Honorable Concejo Municipal con Ordenanza Municipal 83/08  y cumpliendo 
las expectativas del Gobierno Municipal y de la Cooperación Española, a partir de 
la  gestión 2008  se determina la unión de la Dirección de Patrimonio Histórico del 
Gobierno Municipal de Sucre y el Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de 
Sucre PRAHS, creándose la Unidad Mixta Municipal Patrimonio Histórico - PRAHS, 
establecida así mediante Resolución Municipal  Nº 021/08 emitida por el Honorable 
Concejo Municipal de Sucre.  
La nueva unidad creada, ha consolidado  recursos humanos y económicos, permitien-
do cumplir los objetivos de recuperar, rehabilitar, preservar y fortalecer el patrimonio 
histórico cultural de manera sustentable con perspectivas de contribuir a mejorar las 
condiciones de habitabilidad, desarrollo económico y social en el Centro Histórico de 
Sucre, a través del turismo.
Estableciéndose la línea de trabajo de la Unidad Mixta Municipal Patrimonio Históri-
co - PRAHS  de la siguiente manera:
•	 Conservación y Revitalización del Centro Histórico de Sucre  - Regularización y 
Fiscalización 
•	 Planificación	y	Proyectos			
•	 Supervisión, Intervención y ejecución 
•	 Coordinación, Administración y Contabilidad
•	 Comunicación, Sensibilización y Educación Patrimonial
UNIDAD MIXTA MUNICIPAL 
PATRIMONIO HISTÓRICO - PRAHS
Vista  de la espadaña de Santo Domingo
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Instrumento	de	planificación	y	gestión	a	ser	imple-
mentado por el Gobierno Municipal de Sucre, busca 
coadyuvar en la solución de problemas de carácter 
social, económico, ambiental y urbano a través de 
un conjunto de principios rectores  y proyectos que 




El objetivo principal del Plan Maestro del Centro 
Histórico de Sucre es establecer directrices de pla-
nificación	 estratégica	 de	 conservación	y	 revitaliza-
ción del mismo, dirigidos a mejorar la calidad de 
vida y bienestar de nuestra población. Consideramos 
que este desarrollo se logrará a partir del aprovecha-
miento del capital cultural, natural y social con el 
que cuenta. 
El Plan Maestro se inscribe dentro del Plan de De-
sarrollo Municipal 2003-2007, el Plan Estratégico 
Institucional 2005-2009, y el Plan de Desarrollo De-
partamental que contienen las políticas municipales 
y departamentales, que buscan consolidar a Sucre, 
como ciudad, turística, estudiantil, administrativa y 
cultural.
Estructura del Plan Maestro
Conjunto de proyectos y acciones contenidas en Ejes Temáticos, Programas en Áreas 
de Intervención y Ejes Transversales. 
A. Ejes Temáticos Estratégicos.- Son de carácter urbanístico y se constituyen en la 
base para la solución de los diversos problemas que afectan al Centro Histórico en 
su constante interrelación con el resto de la mancha urbana de la cual depende y a 
la cual sirve.
B. Ejes Temáticos Especiales.- Están dirigidos a la rehabilitación de inmuebles, así 
como también al fortalecimiento de las actividades  recreativas, culturales, econó-
micas y turísticas. 
C. Programas en Áreas de Intervención Integral.- Constituyen programas para la 
mejora	en	barrios	o	áreas	específicas	con		enfoque	múltiple.		
D. Programas en Áreas de Intervención Parcial Comprenden sectores urbanos con 
enfoque particular.
E. Ejes Transversales.- Conforman los aspectos que inevitablemente interrelacionan 
a todos los componentes y se constituyen en la base fundamental de la Gestión del 
Plan Maestro, mostrando los lineamientos básicos referidos a: Reglamentación, 
Gestión,  Sensibilización y  Comunicación Patrimonial.




El Centro Histórico de Sucre enfrenta hoy en día 
dos fenómenos paralelos que al parecer son inde-
pendientes, el primero es físico, el segundo es de 
carácter social, pero interactúan el uno con el otro. 
Por un lado encontramos un deterioro en los edi-
ficios	públicos	y	viviendas	y	por	otro	lado	encon-
tramos un despoblamiento en el Centro Histórico 
de nuestra ciudad, como se evidencia en el Plan 
Maestro de Revitalización del Centro Histórico 
de Sucre. Entendiendo que el uso residencial cada 
vez	es	menor	con	relación	a	la	población	flotante	que	afluye	al	Centro	Histórico	de	la	
ciudad, pues se encuentra localizado en los bordes mientras el uso residencial mixto 
y otros, se concentran en el núcleo central, producto de la concentración, de equipa-
mientos y servicios. 
PROBLEMÁTICA BÁSICA DE LA VIVIENDA 






A.1. Sistema vial Tráfico y transporte
A.2. Uso de suelo
A.3. Equipamientos
A.4. Medio Ambiente





B.3. Patrimonio función pública
B.4. Patrimonio habitacional 
B.5. Imagen urbana y espacios públicos
B.6. Patrimonio y turismo
B.7. Patrimonio y actividad económica
PROGAMAS EN ÁREAS 
DE INTERVENCIÓN 
INTREGAL
C.1. Zona Santa Ana
C.2. Zona Surapata
C.3. Zona Quirpinchaca
C.4. Zona de San Roque- Hoyada y       
Cementerio General
C.5. Zona Plaza 25 de Mayo Núcleo    
Central




D.2. Zona Guereo- El Abra
D.3. Zona Av. San Jerónimo
D.4. Zona Parque Bolívar D5 





E.3. Educación y Sensibilización 
E.4. Gestión de Programas y Proyectos
Estructura del Plan




des de ventilación entre otras. La intervención sobre estas vivien-
das se ha limitado frecuentemente a un lavado de cara con una 
mejora de su aspecto exterior, pintado o mejorado las condiciones 
de la fachada pero sin mejorar las condiciones interiores de las 
mismas, esto porque no se enfrenta al problema de la pérdida de 
una serie de viviendas, o la demolición de parte o todo el inmue-
ble,	finalmente	porque	las	condiciones	residenciales	están	debajo	
de lo admisible para una vivienda digna, con inmuebles que se 
encuentran con alto grado de deterioro, hacinamiento, contamina-
ción del medio ambiente, precariedad en la calidad de vida, lo que 
con lleva a la degradación de la salud  física y mental. 
Sucre, siguiendo sus funciones urbanas, basa su economía fun-
damentalmente, en las actividades administrativas, comerciales y 
de servicios. Sin embargo una de las causas más frecuente para la 
rehabilitación de la vivienda  es la falta de recursos económicos, 
puesto que las líneas de créditos existentes para la vivienda, son escasas y poco acce-
sibles para las familias de escasos recursos, además que los incentivos existentes para 
la	rehabilitación	y	conservación	de	viviendas	históricas,	no	son	suficientes.
Otro de los problemas, por los que atraviesa la población del Centro Histórico es la 
falta de documentación legal y técnica del inmueble, ocasionando que la obtención de 
los trámites técnicos y legales, sean morosos y costosos.
Los resultados del estudio de habitabilidad, la actualización de catálogo y el Plan 
Maestro de Revitalización del Centro Histórico de Sucre, revelaron que la situación 
en	el	Centro	Histórico,	tiene	deficientes	condiciones	de	habitabilidad,	como	sucede	en	
algunas áreas periurbanas de la ciudad,  sin embargo este espacio urbano central, no 
cuenta	con		la	misma	atención	que	las	áreas	de	expansión,	en	lo	que	se	refiere	a	políti-
cas de vivienda del Estado Plurinacional Boliviano.
La importancia de la vivienda y el papel imprescindible que juega su recuperación para 
garantizar la supervivencia del Centro Histórico, es indiscutible, por lo cual es necesa-
rio considerar la problemática de la vivienda como política de Estado. 
Las continuas divisiones y desmembraciones de una unidad tipológica en pequeñas vi-
viendas, resulta casi siempre en una pérdida irreparable del patrimonio arquitectónico 
acompañadas de intervenciones no adecuadas la división de un inmueble es el princi-
pio	de	su	fin,	la	alteración	de	elementos	ornamentales	distorsionantes	con	el	entorno	
urbano, la sobre utilización de las viviendas que han rebasado su capacidad de habi-
tabilidad para sacar el máximo provecho del espacio lleva a la invasión de otros espa-
Vista interiores
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Sobre la base del Estudio de Catalogación de bienes inmuebles y el 
Estudio de Habitabilidad, realizado en el 1996, en 1998 nace el Plan 
de mejoramiento de Vivienda del Centro Histórico de Sucre, que sur-
ge por la “necesidad de afrontar la problemática habitacional y contar 
con un instrumento clave para la rehabilitación, buscando contribuir 
a mejorar las condiciones de habitabilidad y calidad de vida de los 
residentes, dando una solución habitacional integral que satisfaga sus 
necesidades y las de preservación del valor de identidad cultural que 
posee el patrimonio construido, fomentado la vocación habitacional 
de la ciudad”.
Estos planes se desarrollan con los siguientes objetivos:
•	 Mejorar las condiciones de habitabilidad del Centro Histórico mediante políticas 
de saneamiento básico que contribuyan a elevar el nivel de vida de los usuarios y 
residentes del área histórica.
•	 Contribuir al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad y a la recuperación 
del	Patrimonio	Histórico	Cultural	edificado,	originalmente	destinado	a	vivienda,	
incentivando el uso residencial .
•	 Lograr la efectivización de líneas blandas de crédito para vivienda, bajo condicio-
nes	que	se	encuentran	acordes	con	la	realidad	económica	de	los	beneficiarios.
•	 Conseguir	un	impacto	significativo	en	la	economía	de	la	ciudad,	a	partir	de	la	ge-
neración de empleos directos e indirectos.
cios como son los patios, corredores, huertas 
y hasta cubiertas transformándolas en terra-
zas u otros niveles, generando la degradación 
progresiva de la riqueza arquitectónica.
Por otro lado, existen viviendas que única-
mente utilizan los ambientes principales que 
dan a la vía para un uso comercial,  quedando 
el resto de la vivienda en un total abandono 
como	depósitos,	haciendo	que	sea	más	difi-
cultoso el mantenimiento y conservación de 
la vivienda.
Se suma a esto la falta de la apropiación social de los propietarios de inmuebles pa-
trimoniales, que cuando tienen la posibilidad de rehabilitar sus viviendas, realizan in-
tervenciones	fuera	de	la	normativa	vigente	(modificación	de	fachadas,	crecimiento	en	
altura y otras alteraciones morfológicas de las viviendas) que generalmente llevan al 
cambio del uso habitacional por el comercial. La población residente tiende a alquilar 
sus viviendas para uso comercial y emigrar a vivir fuera del Centro Histórico  y en los 
últimos tiempos el fenómeno de la venta de inmuebles patrimoniales a personas que 
emigran del interior y exterior del país y adquieren viviendas en el Centro Histórico; 
quienes vulnerando el Reglamento de Conservación están destruyendo viviendas de 
alto valor histórico y patrimonial 
Interior inmuble de valoración patrimonial
PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 
EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SUCRE
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El Plan de Vivienda del Centro Histórico inicia sus actividades suscribiendo un convenio con la 
entidad	financiera	Mutual	La	Plata,	para	otorgar	créditos	hipotecarios	a	un	interés	anual	del	12%,	
a favor de los propietarios de inmuebles del Centro Histórico, hasta diciembre de 1999. 
A partir de la gestión 2000, debido a los cambios de las condiciones crediticias de “Mutual La 
Plata”, para continuar impulsando a los propietarios de inmuebles en el Centro Histórico realiza 
trabajos de rehabilitación y mantenimiento de su vivienda, se establece un compromiso con las 
siguientes Instituciones:
•	 La canalización de créditos, con la banca privada, (Banco Nacional de Bolivia); con cré-
ditos Hipotecarios del 13%, para inmuebles del Centro Histórico.
•	 Colegio de Arquitectos Chuquisaca (CACH), que otorga la rebaja de los aranceles para 
proyectos arquitectónicos en un 30% 
•	 El PRAHS, brinda asesoramiento técnico/legal gratuito
•	 La Agencia Española de Cooperación Internacional, subvenciona parte del pago de los 
trámites técnicos/legales para la regularización de su documentación requerida para cual-
quier intervención en las viviendas.
En esta fase se logra la rehabilitación de 20 inmuebles de valoración  Monumentos y Patrimo-
niales, con apoyo del Plan de Vivienda, banca privada y empresas comprometidas con la con-
servación del Centro Histórico de Sucre, generando un movimiento económico de  más de $US 
300.000,00.
La	 escasa	 flexibilidad	 en	 los	 créditos	 hipotecarios,	 hacen	 necesario	 buscar	 otras	 alternativas	
de apoyo a la rehabilitación de viviendas del Centro Histórico, es así que en la gestión 2002 
en              coordinación con el Plan de Rehabilitación de las Áreas Históricas de Potosí (PRAHP), 
se plantea la propuesta de rehabilitación de viviendas patrimoniales, ante el Viceministerio de 
Vivienda; además que se solicita el apoyo a la Junta de Anda-Lucía de España, en ambos casos 
sin resultados por lo se procede a solicitar apoyo para la rehabilitación de la vivienda patrimonial 
a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 
Calle: Avaroa  Nº 350 
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Calle: Bolivar Nº 366
Calle: San Alberto Nº 121
Calle: Bolivar Nº 985
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plan piloto de mejoramiento 






INVENTARIO, ESTUDIO PREVIO  Y ELECCIÓN 
DE LA ZONA DE INTERVENCIÓN
Con el inicio de la elaboración del Plan Maestro de Revitalización del Centro Históri-
co de Sucre, y el estudio de actualización del catálogo de bienes inmuebles, realizado 
por el  PRAHS en el año 2000, se evidencia el deterioro progresivo del barrio de Santa 
Ana, conocido también con 
la Recoleta, así mismo este 
sector del Centro Histórico 
presenta elementos típicos de 
la arquitectura popular de la 
época colonial, conservando 
su imagen e identidad, pero 
con un alto grado de deterio-
ro y riesgo de perder la Iden-
tidad Patrimonial, por lo que 
se establece la necesidad de 
preservarlo, conservarlo y re-
habilitarlo como conjunto ur-
bano, rescatando sus valores 
culturales y tradicionales e impulsar al desarrollo económico en base al turismo.
Con los resultados obtenidos en la actualización del Catálogo de  Bienes Inmuebles, se 
pudo constatar que de un total de 267 inmuebles que conforman este barrio, el 55.18% 
requerían rehabilitación y presentaban problemas de habitabilidad como hacinamien-
to, contaminación del medio ambiente, precariedad en la calidad de vida; aspectos que 
llevan a la degradación de la salud física como mental y la pérdida del valor patrimo-
nial.	Este		barrio	tiene	una	superficie	de	9.6	Has,	desagregado	en	13	manzanas	consti-
tuyendo un total de 267 inmuebles y una población de 1225 Habitantes.  
Objetivo general
“Recuperar y rehabilitar el conjunto arquitectónico del barrio de Santa Ana, para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, consolidando la vocación 
habitacional, rescatando sus valores culturales y tradicionales”.
Plano Barrio Santa Ana
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Objetivos específicos
•	 Apoyar la mejora de viviendas de las 
familias con bajos recursos económi-
cos, dotándoles de  servicios básicos 
adecuados y respetando su valor patri-
monial. 
•	 Promover la rehabilitación de los in-
muebles en la zona, motivando a la 
vivienda saludable, la vivienda pro-
ductiva y  servicios turísticos básicos.
•	 Rehabilitar la imagen urbana, resca-
tando sus valores culturales y tradicio-
nales. Mejorando el medioambiente y 
facilitando el uso adecuado del espacio público.
•	 Apoyar	a	la	legalización	de	las	edificaciones	y	el	derecho	propietario
MODALIDAD  DE SUBVENCION E INTERVENCIÓN DEL PLAN
En el año 2006 inicia el plan piloto de mejoramiento Integral de Viviendas  y Espacios 
Urbanos de este tradicional Barrio del Centro Histórico de Sucre, cuya aplicación a la 
propuesta	para	su	financiamiento	se	estructura	en	base	a	cinco	contrapartes.	
•	 El Gobierno  Municipal Autónomo de Sucre G.M.A.S.
•	 La Agencia Española de Cooperación Internacional Para el Desarrollo (AECID)
•	 El Proyecto Sucre, Ciudad Universitaria PSCU 
•	 Propietarios de las viviendas, con la contraparte para la rehabilitación de su vivien-
da.
•	 Dirección y ejecución del Plan, a cargo de Plan de Rehabilitación de las Áreas His-
tóricas de Sucre PRAHS 











































































































































Vista  de la calle Torrelio
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Intervención  integral
La Subvención del 50% del total de costo de rehabilitación de 
la obra otorgado por la AECID, hasta un monto máximo de 
Bs. 32500,00 y el propietario el otro 50%, para las siguientes 
intervenciones: 
•	 Mejora de servicios básicos  y sanitarios. 
•	 Rehabilitación de Muros y  Pisos.
•	 Arreglo de cubiertas en interiores.
Intervención de fachadas y cubiertas
 La subvención de la AECID el 70% de total de costo de reha-
bilitación y el propietario el 30% para las siguientes interven-
ciones: 
•	 Cambio ó refacción  y consolidación de la cubierta 
con teja.
•	 Refacción de acabados, carpinterías en puertas y ven-
tanas
•	 Pintado de fachadas
En ambos modalidades la subvención otorgada fue para la rehabilitación de la vivien-
da; la elaboración del proyecto, presupuesto y supervisión de obras,  sin costo para 
el	beneficiario	de	la	vivienda,	como		apoyo	del	Plan	de	Vivienda.	(Apoyo	técnico	y	
complementario del PRAHS).
Pintado de fachadas “Con mis propias manos”
Se  dotó de  material para proceder al pintado de 
sus fachadas y  los propietarios lo hicieron con 
sus propias manos.
Rehabilitación de espacios urbanos.
El Gobierno Municipal a través de la U.M.M. 
Patrimonio Histórico - PRAHS y la Sub-Alcal-
día del Distrito 1, además de la participación del 
Proyecto Sucre Ciudad Universitaria, se logró la 
rehabilitación integral del Barrio Santa Ana.
Trabajo complementario
El Plan de rehabilitación de las Areas Históricas de Sucre (PRAHS), como trabajo 
complementario	al	financiamiento	de	la	vivienda,	brindó	asesoramiento	y	apoyo	téc-
nico en la regularización de la documentación técnica y legal; seguimiento en la apro-
bación de la documentación técnica requerida; se encargó de la elaboración de los 
proyectos de rehabilitación y la supervisión de la obra. 
  Callejón “Gato Pendenciero”
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PROPIETARIO       PRAHS
CONVOCARIA DE INSCRIPCIÓN 
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES









CONTRATO DE EJECUCIÓN 
DE OBRA
EJECUCIÓN DE OBRA
DEVOLUCIÓN DEL 10% DE 
GARANTÍA
ENTREGA DE OBRA






DEPÓSITO DE 10% DEL 
MONTO SOLICITADO
LEGALIZACIÓN DE LA 
INTERVENCIÓN
















Como proceso previo al 
inicio de selección de be-
neficiarios	 y	 posterior	 in-
tervención, se elaboró el 
Reglamento de Plan de 
Mejoramiento de Vivien-
da, el mismo que estable-
ció	 los	 criterios	 de	 califi-
cación, los mecanismos y 
po¡rocedimientos.
Parámetros de Selección 
•	 Que	 el	 inmueble	 se	 en-
cuentre en el área de in-
tervención establecida 
•	 Valoración	y/o	cataloga-
ción del inmueble 
•	 Estados	de	conservación	
del inmueble 
•	 Condiciones	 de	 habita-
bilidad 
•	 Condición	 económica	
del propietario  
Av. del Ejercito N°241
Polanco N°43
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Como un componente transversal a la 
puesta en marcha del Plan de Mejora-
miento integral del Barrio Santa Ana, 
se realizaron actividades sobre Educa-
ción y Sensibilización Patrimonial, con 
el objetivo de sensibilizar a la pobla-
ción sobre el valor y la importancia de 
la conservación de su Patrimonio Cul-
tural.
Con el apoyo del Gobierno Municipal y del Programa Salud de la Cooperación Española 
en Bolivia, se llevó a cabo el Programa de Vivienda Saludable que ha tenido como obje-
tivo sensibilizar a la población sobre la necesidad de mantener su vivienda en condicio-
nes adecuadas para evitar enfermedades y riesgos. 
Este Programa se ha desarrollado mediante talleres, 




en el barrio. 
 La importancia de mantener limpio su barrio y la 
ciudad, con el apoyo de la Empresa Municipal de 
Servicios de Aseo Urbano Sucre EMAS.
 “Alto a la Basuramania”
Vivienda Saludable
Exposición de Paneles Informativos
Talleres de Socialización en escuelas y colegios del Barrio
Entrega de basureros y socialización del tema patrimonial a los vecinos del barrio 
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Jornadas y Recorridos Patrimoniales 
Con la participación de los estudiantes de la Unidad educativa y Cen-
tro Juvenil del barrio.  
Talleres de Capacitación 
Por las características tradicionales y especiales de las viviendas in-
tervenidas en sitios patrimoniales, se tuvo que realizar un proceso de 
formación,	capacitación		y	sensibilización	de	mano	de	obra	califica-
da, mediante un asesoramiento técnico permanente en obra.
Así mismo la apropiación patrimonial fue también llevada a cabo 
desde el punto de vista técnico haciendo partícipe al propietario en el 
diseño y elaboración del presupuesto de su vivienda, dando a cono-
cer el valor de elementos arquitectónicos y urbanos.
Exposición de paneles en el Día del Habitad Talleres de Socialización en la Unidad Educativa “La Recoleta”
Talleres de Socialización a los vecinos en la Unidad Educativa “La Recoleta
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Beneficiarios Directos del  Plan de Vivienda 
“Dale valor a tu casa” 
La	 ejecución	 del	 plan	 benefició	 a	 232	
personas que conforman un total de 58 
familias, las mismas que mejoraron sus 
condiciones de habitabilidad y más de 
100	 propietarios	 que	 fueron	 beneficia-
dos con la dotación de material para el 
pintado de su fachada, con la actividad 
denominada con mis propias manos. 
Del análisis de resultados obtenidos con 
la implementación del Plan, podemos 
mencionar que se ha intervenido un total 
de 2.907,12 m2 en las 60 viviendas, se 
han realizado un total de 112,71 m2 en 
baños, 222,31m2 en cocinas, y un total 
de 1.611,58 m2 en ampliación de vivien-
das.	Entendiendo	entonces	que	las	familias	beneficiadas,	se	favorecieron	con	la	am-
pliación de espacios.
Los	60	beneficiados	del	Plan	de	vivienda	“Dale valor a tu casa”, actualmente cuentan 
con su documentación técnica/legal sa-
neada aumentando el valor adquisitivo 
del inmueble.
Asimismo estos propietarios se bene-
ficiaran	 con	 la	Ley	de	 Incentivo	Patri-
monial, que consiste en el descuento de 
hasta el 70%, de pago de impuesto de 
su inmueble; de acuerdo al estado de 
conservación del mismo.
Beneficios Indirectos del Plan de 
Vivienda  “Dale valor a tu casa”
    Generación de empleo
 Es importante destacar que la imple-
mentación del Plan de Vivienda “Dale 
valor a tu Casa”, ha contribuido de ma-
nera	 relevante	y	 significativa	en	 la	ge-
neración de empleo, logrando aproxi-
madamente 16.068 jornales de trabajo 
tomando como parámetro 60 Bs por día 
de trabajo (8 Hrs), entre maestros con-
tratistas, albañiles y carpinteros, artesa-
nos entre otros.
Aporte a la economía local
 El Plan de Mejoramiento de vivienda “Dale valor a 
tu casa” en el  Barrio Santa  Ana, incorporó a la eco-
nomía local Bs. 1’951.478,20 como resultado de las 
transacciones comerciales en la compra y adquisi-
ción de materiales de construcción, de igual manera 
y debido a las exigencias y requisitos referentes a la 
regularidad de la documentación técnica legal de las 
propiedades, se generó un proceso de regularización 
de impuestos municipales y por ende un incremento 
de	los	ingresos	impositivos	que	beneficiaran	sin	lugar	a	dudas	al	Gobierno	Municipal	
de Sucre. 
El Plan también tributó a los procesos impositivos, debido a que las contrataciones de 
obras para las diferentes intervenciones, obligó a los contratistas a su inscripción en 
Impuestos Internos, hecho que, sin duda alguna, trajo como consecuencia un incre-
mento	de	las	recaudaciones	fiscales	en	el	departamento.
Vista Callejón Gato Negro
- 26 -
Calle: Chaco Nº 166 
Propietario: Macario 
Dorado Miranda
Calle: D. Calvo Nº 413
Propietario: Sara Cabello 
Montero










Calle: Torrelio Nº 214
Propietario: Julio Sergio 
Torres Valda (Mixto)
Calle: Av. del Ejército Nº 1
Propietario: María Santan-
der Cueto






Como trabajo complementario del  Plan de  Vi-
vienda “Dale valor a tu casa”, Se  realizó la acti-
vidad “con mis propias manos”, donde se propor-
cionó pintura y rodillo a más de 100 personas que 
viven en este barrio,  para el pintado de fachadas 
de las viviendas y como contraparte el propieta-
rio pintó con sus propias manos;  para que este 
histórico barrio pueda festejar el Bicentenario. 
Esta actividad contó con la participación de los 
propietarios, con el apoyo de la Municipalidad y 
la ininterrumpida colaboración de la Cooperación 
Española a través de la U.M.M. Patrimonio His-
tórico Sucre  – PRAHS, en coordinación con la 
Sud- Alcaldía del Distrito 1, el Comité de Vigi-
lancia y el Consejo Distrital del mismo distrito.
PROPIETARIO DIRECCION
Daysi Murillo Gato S/N
Inés Espejo Gato Negro Nº 49
Ana Leticia Montero Gato Pardo Nº 61
María Cardozo Gato Gris Nº 261
Elizabeth Mejía Gato Pardo Nº 21
Sofia	Gareca	 Gato Blanco Nº 17
Paulina Vda. De Daza Gato Negro S/N
Vanesa Castro Gato Negro Nº 1
Roberto Arias Gato Blanco º
Walter Coronado Gato Negro Nº 3
Andrea Martinez  Gato Blanco Nº 65
Lucia Arias Gato Blanco Nº 14
Claribel Gisbert Callejón Penden-
cieros s/n
Elsa de Orias Torrelio Nº 206
Emiliana Espada Torrelio Nº 262
Edgar Fernández Torrelio Nº 105
Eudal León Torrelio Nº 139
Hilda Vda. De 
Salazar
Torrelio Nº 222
Julia Montero Torrelio Nº 138
Julio Vargas Torrelio Nº 202
Laura Ortega G. Torrelio Nº 153
Marco A. Gonzales Torrelio Nº 74
NOMBRE DIRECCIÓN
Erlinda  Grass Torrelio S/N
Félix Murillo Topater Nº 29
Dora Martínez Topater Nº 62
Janet Vanessa Torres Topater Nº 21
Alberto Arancibia Topater Nº 14
Leticia Susy Garrón Topater Nº 74
Jimena Salvatierra Av. Ejercito Nº 254
Lucio Villanueva Av. Ejercito Nº 14
Marcelina Uño 
Alemán
Av. Ejercito Nº 50
Frida Esteves Av. Ejercito Nº 74
Carmen Guisbert Av. Ejercito Nº 157
Verónica Favio Av. Ejercito Nº 230
Dionicia Cervantes Av. Ejercito Nº 295
Virginia Garnica 
Zurita
Av. Ejercito Nº 223
Amalia Coronado 
Curcuy
Av. Ejercito Nº 115
Vicenta Reinolds Av. Ejercito Nº 91
María Chumacero Av. Ejercito Nº 259
María Peñarrieta Av. Ejército Nº 
145.
Nancy Corrales Av. Ejercito Nº 92
Eduardo Flores Polanco Nº 98
Clotilde Herrera Polanco Nº 79
NOMBRE DIRECCIÓN
Pablo Arias Polanco Nº 43
Emma Guerra Polanco Nº 7
 Arminda Apahaza 
Herrera 
 Plaza Pedro 
Azures








Nicolasa Torrez Topater Nº 9
Ramiro Ramírez Topater Nº 17
Tatiana González Topater Nº 40
Teodora Pérez Topater Nº 73
Víctor Flores Avilés Topater Nº 90
Andres Aguilar  Topater Nº 2
Josefina	Moscoso Iturricha Nº 266
 Ana Arandia  Iturricha Nº 233
Miguel Ángel León S. Iturricha Nº 269
Teresa Auza Grau Nº 694
Ema Q de Antequera  Grau esq P H 791
Jaquelinne Lara Grau Nº 697
Gumersindo Porcel Cacique Tito Nº 457
María Salome Rioja Topater/C.Tito Nº485




 Torrelio Nº 230
Alfredo Baldivieso Torrelio Nº 161
Zaida Guzmán Torrelio Nº 266
Erlinda Grass Torrelio S/N
Claudia Tirado Torrelio Nº 115
Celia Porcel  Torrelio Nº 147
 Asunta Gonzales Torrelio Nº 107











Pascual Rojas Torrelio Nº 262
Maria Patricia Avilés 
Rojas
Torrelio Nº 169




Mery Almendras Torrelio Nº 141




Dionicia Cervantes Torrelio S/N
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Distribución de material a los vecinos Pintado de fachada en Calle Torrelio 
Pintado de fachada en Calle Topater Pintado de fachada en Callejón los pendencieros 
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Este componente comprende las obras de rehabilitación y mejoramiento de los espa-
cios públicos comprendidos dentro del área urbana de intervención. Los trabajos de 
mejoramiento que se realizaron en los espacios públicos para la mejora integral de Ba-
rrio Santa Ana,  fueron  intervenciones en vías vehiculares y peatonales, refacción de 
pavimentos, mejora del centro de abasto y parroquia  del barrio y otros que permitieron 
mejorar la imagen del barrio, aumentando el autoestima de los pobladores del barrio y 
beneficiando	a	la	ciudadanía.	
La elaboración de los proyectos de intervención y la supervisión de las obras estuvie-
ron a cargo de la Unidad Mixta Municipal Patrimonio Histórico Sucre  – Prahs y su 
financiamiento	a	cargo	del	Gobierno	Municipal	Autónomo	de	Sucre,	Proyecto	Sucre	
Ciudad Universitaria y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo, lográndose la rehabilitación de:
MEJORAMIENTO DE ESPACIOS URBANOS
DETALLE
Rehabilitación  de la torre y el atrio del templo de Santa Ana 
de la Recolección
Rehabilitación de la Plazuela Tata Solano
Ampliación batería de baños, plazuela  Tata Solano
Mejoramiento de Vía  de las calles Oruro, Dalence, Iturricha 
Mejoramiento  de vías y aceras de las calles  Torrelio y Topa-
ter
Mejoramiento de Vías y aceras del Pasaje Ichumocko
Mejoramiento de aceras en los callejones de los gatos blan-
co, negro y pardo 
Rehabilitación y obras de mejoramiento del Mercado y pla-
zuela Polanco
Revitalización  del corredor y Mirador de la Plaza Recoleta
Arreglo de aceras   callejón de Los Gatos
Mejoramiento de Vías y aceras del Pasaje Ichumocko
Rehabilitación y obras de mejo-
ramiento del Mercado y Plazuela 
Polanco
Ampliación batería de baños, 
plazuela  Tata Solano
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Este trabajo de rehabilitación integral, que se ha 
realizado en este histórico barrio, es un modelo 
para futuras intervenciones en otros que compo-
nen el Centro Histórico de Sucre.
Revitalización  del corredor y Mirador de la Plaza Recoleta
Rehabilitación  de la Torre y el Atrio del Templo de Santa Ana de 
la Recolección
Corredor de la Recoleta









se  desarrollaron diversas propuestas de intervención, mejoramiento y recuperación 
de la arquitectura habitacional, siendo los programas siguientes los que se proponen:
(Gráfica eje temático especial – Patrimonio arquitectónico habitacional)
La necesidad de mejorar, refuncionalizar la vivienda convive actualmente con la nece-
sidad de conservar, no sólo la vivienda integral, 
sino los elementos arquitectónicos patrimonia-
les	y	con	el	fin	de	conservar	y	restaurar	el	pa-
trimonio	edificado	de	la	ciudad,	contribuir	en	la	
mejora de la calidad de vida y las condiciones 
de habitabilidad de los residentes del Centro 
Histórico y tras el éxito obtenido con el Plan de 
Mejoramiento de Vivienda y Espacios Urbanos 
“Dale valor a tu casa” en el Barrio Santa Ana, 
que	 benefició	 a	más	 de	 60	 familias,	 logrando	
la	 puesta	 en	 valor	 del	 patrimonio	 edificado	 y	
fortaleciendo este histórico barrio a través del 
turismo, además de la constante demanda por 
Programa: “Vivir Bien“
Rehabilitación de la vivienda a través del Fondo 
Rotatorio (Viceministerio de Vivienda)
Programa: “Dale Valor a tu casa“
Rehabilitación/revitalización de conjuntos urbanos
 “Recuperando Historia“
Recuperación de manzanas y calles representativas 
 “Techo Seguro para Todos“
 “Regenerando el Centro Histórico“
Rehabilitación en inmuebles patrimoniales declara-
dos en emergencia
Centro Histórico Vivo
Adquisición de inmuebles para construcción o 
rehabilitación de vivienda
EJE TEMÁTICO ESPECIAL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO HABITACIONAL
 “Remozando Sucre“
Vista callejón Gato Blanco
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contar con este apoyo a la rehabilitación de la vivienda patrimonial, el Gobierno Muni-
cipal Autónomo de Sucre, con el importante e ininterrumpido apoyo de la Agencia Es-
pañola de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, a través de La Unidad 
Mixta Municipal Patrimonio Histórico  PRAHS, se lanza la SEGUNDA VERSIÓN 
DE	ESTE	IMPORTANTE	PLAN,	en	esta	oportunidad	con	el	propósito	de	beneficiar	
por lo menos a 30 propietarios de viviendas en el ÁREA DE PRESERVACIÓN IN-
TENSIVA DEL CENTRO HISTÓRICO DE SUCRE.
ÁREA DE INTERVENCIÓN
El área de preservación intensiva del Centro His-
tórico, conocida también como área patrimonial o 
casco viejo, tiene una extensión de 214,5 hectáreas, 
con una población de  21.708 habitantes. Si bien el 
Centro Histórico es el sector con mayor población 
residente, esta ha disminuido en un  13,56% con re-
lación al año 1992, hecho que se atribuye a la ten-
dencia de la población a cambiar de residencia, ya 
sea en el área de expansión o de extensión,  para 
la construcción de viviendas nuevas, especialmente 
por parte de familias jóvenes, porque actualmente en 
el Centro predominan, las actividades comerciales y 
de	servicios,	ya	que	los	propietarios	de	los	inmuebles	en	esta	área	prefieren	alquilar	
sus viviendas para el funcionamiento de tiendas comerciales,  instituciones públicas y 
privadas,	acrecentándose	de	esta	manera	la	población	flotante.
La vivienda ocupa 100.67 has. en el Área de Preservación Intensiva, correspondiendo 
al 55% del total. Sin embargo el uso residencial neto se encuentra debilitado, pues 
se encuentra localizado en los extremos, mientras el uso residencial mixto y otros se 
concentran en el núcleo central, esto producto de la 
centralidad de equipamientos y servicios en nuestra 
ciudad. 
De 3582 inmuebles contabilizados en las Áreas de 
Preservación, 3092 (100%) son viviendas, de las 
cuales 1879 (52.5%) tienen valor patrimonial, datos 
que avalan la importancia de las viviendas históri-
cas en el área de estudio, sin embargo en relación al 
año 1996, estas han disminuido en un 6%, indicador 
preocupante	 que	 ratifica	 la	 pérdida	 del	 Patrimonio	
edificado.
Objetivo General
Conservar, rehabilitar y promover la consolidación del patrimonio edificado de uso 




viendas en el Centro Histórico de Sucre.
•	 Mejorar	30	viviendas	ubicadas	en	el	Centro	Histórico	de	Sucre,	en	el	Área	de	Preser-
vación Intensiva, de valor patrimonial, que tengan un alto grado de deterioro. 
•	 Comunicar	y	sensibilizar	a	la	población	del	área	de	preservación	intensiva	y	benefi-
ciaria del Plan, la importancia de la Conservación del Patrimonio como recurso de 
desarrollo y bienestar.  
•	 Capacitar	al	personal	técnico	y	beneficiarios	del	Plan	de	mejoramiento	de	Vivienda.
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MODALIDAD DE SUBVENCION E 
INTERVENCIÓN DEL PLAN
El	financiamiento	para	la	ejecución	del	Plan	de	Mejoramiento	de	Vivienda	del	Centro	
Histórico de Sucre “Dale valor a tu casa”, contó con 3 contrapartes 
•	 La Agencia Española de Cooperación Internacional Para el Desarrollo (AE-
CID).
•	 Propietarios de las viviendas, con la contraparte para la rehabilitación de su 
vivienda.
•	 Dirección y ejecución del Plan, a cargo de Plan de Rehabilitación de las 
Áreas Históricas de Sucre PRAHS 
La subvención se desarrolló bajo la siguiente modalidad:
•	 La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID, 
subvencionó $US 4.000,00 por intervención, que corresponde al 50% del costo 
de inversión, 
•	 El propietario aporto el 50% como contraparte, donde el monto máximo de cada 
intervención fue de 8.000,00 $us. 
•	 La Unidad Mixta Municipal Patrimonio Histórico -Prahs, como trabajo comple-
mentario	al	financiamiento	de	la	vivienda,	brindó	asesoramiento	y	apoyo	técnico	
























































































bación de la documentación técnica requerida; se 
encargó de la elaboración de los proyectos y de la 
supervisión de las obras de rehabilitación.  
Característica de las intervenciones
•	 Rehabilitación de cubiertas con teja colonial.
•	 Refacción de fachadas (acabados, carpinterías en 
puertas y ventanas, zócalos, elementos ornamen-
tales y otros).
•	 Consolidación de estructuras (muros, entrepisos, 
cubiertas). 
•	 Rehabilitación y consolidación de espacios (pa-
tios, dormitorios, cocinas y baños).
•	 Dotación de servicios básicos.
PROCEDIMIENTO Y METODOLOGÍA DEL PLAN
Al igual que el Plan de Mejoramiento de Vivienda del 
Barrio Santa Ana, para el proceso previo al inicio de se-
lección	de	beneficiarios	y	posterior	intervención,	se	ela-
boró el Reglamento de Plan de Mejoramiento de Vivien-
da,	el	mismo	que	estableció	los	criterios	de	calificación	y	
evaluación de las viviendas, los mecanismos y los pasos 
procedimentales para la elaboración, ejecución y super-
visión de los proyectos de restauración.








Parámetros para la elaboración y ejecución de los proyectos:
•	 Estudio	y	diagnóstico	de	los	problemas	que	afectan	a	cada	





Dentro de este plan el área de sensibilización patrimonial tuvo un gran aporte al éxi-
to del mismo, con la realización de diferentes talleres de socialización referente a la 
importancia en la conservación y valoración de los bienes inmuebles patrimoniales, 
dirigido	a	los	beneficiarios,	a	autoridades,	trabajo	coordinado	con	las	juntas	vecinales	
como representante de la sociedad civil, que contribuyen con la difusión de este tipo de 
planes, donde la participación de estas permitió la comunicación directa entre los veci-
nos y la institución. Además de talleres de 
capacitación sobre criterios de interven-
ción en viviendas patrimoniales, donde 
técnicos , albañiles, arquitectos y profe-
sionales	 de	 ramas	 afines,	 pudieron	 am-
pliar sus conocimiento sobre carpintería, 
forja de metales, albañilería, tratamiento 
y consolidación en piedras y otros detalles 
que son necesarios conocer al momento 
de intervenir en viviendas de valor monu-
mental y patrimonial.
También se logró la elaboración del Ma-
nual para la Conservación del Patrimonio 
Habitacional de Sucre.
SENSIBILIZACIÓN  PATRIMONIAL 
Talleres de socialización con 
los propietarios
Taller con las Juntas Veci-
nales
Participación en taller de 
Colegio de Arquitectos
Talleres de capacitación dirigidos a 
profesionales y técnicos
Manual para la Conservación de Patriminio 
Histórico Habitacional de Sucre
Talleres de capacitación dirigidos a 
profesionales y técnicos
 RESULTADO DEL PLAN DE VIVIENDA DEL 
CENTRO HISTORICO DE SUCRE
Beneficios  directos del  Plan de Vivienda “Dale Valor a tu 
Casa” 
•	 Contribuyó a la recuperación tipológica original de las viviendas.
•	 El plan de vivienda ayudo al mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad de 32 familias. 
•	 Se realizaron diferentes tipos de intervenciones, principalmente 
en la rehabilitación de cubiertas, refacción de fachadas, consoli-
dación de estructuras, dotación de baños y cocinas, recuperación 
de elementos ornamentales.
•	 Permitió la reutilización de técnicas tradicionales de construcción a través del 
uso de materiales como el adobe y la teja colonial.
•	 Por las características especiales de las intervenciones en sitios patrimoniales, 
se	realizo	un	proceso	de	formación	y	sensibilización	de	mano	de	obra	califica-
da, mediante un asesoramiento técnico permanente en obra y la realización de 
talleres.
•	 Se permitió la regularización de la documentación técnica/legal del inmueble. 
•	 La rehabilitación de la vivienda permitió subir el valor del inmueble. 
•	 Los	beneficiarios	de	este	plan,	podrán	favorecerse	con	la	Ley	de	Incentivo	Pa-
trimonial, obteniendo descuentos hasta del 70% del pago de impuesto de su in-
mueble.
BENEFICIOS INDIRECTOS
Generación de empleo 
El plan de vivienda generó empleo a: maestros, maestrillos, ayudantes, peones y es-
pecialistas. El parámetro de tiempo de intervención de cada una de las viviendas fue 
de 2 a 4 meses, generando aproximadamente 3072 jornales de trabajo, tomando como 
parámetro un pago de jornal de trabajo (8hrs.) de 70 a 120 Bs., de acuerdo al tipo de 
mano de obra utilizada. 
Aporte a la economía local
La ejecución del plan incorporó a la economía local Bs. 1’038.292,80 como resultado 
de las transacciones comerciales en la compra y adquisición de materiales de construc-
ción (teja, ladrillo, cemento, agregados, madera, etc.), de igual manera y debido a las 
exigencias y requisitos referentes a la regularidad de la documentación técnica legal 
de las propiedades, se generó un proceso de regularización de impuestos municipales y 
por	ende	un	incremento	de	los	ingresos	impositivos	que	beneficiaran	sin	lugar	a	dudas	
al Gobierno Municipal de Sucre. 
El Plan también tributó a los procesos impositivos, debido a que las contrataciones de 
obras para las diferentes intervenciones, obligó a los contratistas a su inscripción en 
Impuestos Internos, hecho que, sin duda alguna, trajo como consecuencia un incre-
mento	de	las	recaudaciones	fiscales	en	el	departamento.
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Beneficiados Plan de Mejoramiento de Vivienda del 
Centro Histórico de Sucre
Calle: Dalence  Nº 596
Propietario: Erlinda 
Arroyo








Calle: Potosí Nº 297
Propietario: Consuelo 
Marylin Vedia
Calle: La Paz Nº 717









Beneficiados Plan de Mejoramiento de Vivienda del 
Centro Histórico de Sucre






Calle: Camargo Nº 502








Calle: San Alberto Nº 301
















Calle: Azurduy Nº 286






Lista de beneficiados Plan de Mejoramiento 




Calle: Colón esq. Loa Nº 902
Propietario: Raul Eduardo San-
chez R.
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Las ciudades, cuna de las civilizaciones; la máxima creación humana, esfuerzo de 
varias generaciones, escenario de la lucha de clases, de integración intercultural. Son 
en substancia el hecho físico que cobija la vida de sus habitantes; las edificaciones 
adquieren junto con la imagen urbana y sus paisajes, valores por su autenticidad y 
originalidad,  alcanzan  significado como documentos históricos. Conservar la inte-
gridad de estos espacios se convierte en una importante responsabilidad.
El conservar y rehabilitar el conjunto de edificaciones, la mayoría de ellos utilizados 
como viviendas, requiere un acuerdo social, en beneficio de la conservación de valores 
para un beneficio común.
El apoyo institucional que la sociedad requiere se plasma en la aplicación de planes y 
programas, identificados en el Plan Maestro de Revitalización del Centro Histórico de 
Sucre; estos Planes de Vivienda, se cristalizan por medio de la organización interins-
titucional,  que gestiona y posibilita la inversión de recursos económicos, provenientes 
del Gobierno Municipal y la Cooperación Española;  administrados por el PRAHS, y 
que benefician efectivamente a propietarios, sus familias, y habitantes de estos inmue-
bles. A partir de la creación del PRAHS en 1996 se generan los primeros proyectos de 
apoyo al mejoramiento de viviendas, mediante la gestión de estrategias crediticias, en 
coordinación con entidades financieras -  Mutual La Plata -; para el barrio de Santa 
Ana se proponen algunos planes de intervención orientados a su potenciamiento como 
zona turística, es sin embargo a partir de la determinación institucional que se concre-
tan dos fases apoyadas por la Cooperación Española.  
El mejoramiento de viviendas, aplicado en dos fases consecutivas, como Planes de 
Vivienda fueron  cofinanciados por el capital privado de cada propietario en un por-
centaje del 50%,  sumado a presupuestos de Subvención de la  AECID en más de la 
mitad del recurso ejecutado.
Mediante el funcionamiento de la Unidad Mixta Municipal  Patrimonio Histórico 
PRAHS,  se ha apoyado a la ejecución de 60 inmuebles en el primer programa “Reha-
bilitación de Viviendas en el barrio de Santa Ana”, en la zona se Munaypata, a los pies 
del cerro Churuquella. Esta zona y como parte de un Plan Integral  de Rehabilitación, 
recibe también el apoyo financiero de  instituciones como el PSCU – Proyecto Sucre 
Ciudad Universitaria -, que apoya a la ejecución de obras de la Plazuela Tata Solano
 ESFUERZOS CONJUNTOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO EDIFICADO
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El Gobierno Municipal  que invierte en el mejoramiento de las calzadas y aceras, 
restauración de la torre del templo de La Recoleta y otras obras de mejoramiento 
urbano;  cumpliendo así los acuerdos interinstitucionales comprometidos entre el Go-
bierno municipal y la AECID
En la Primera Fase se ejecutan obras por un valor de un poco más de dos millones de 
bolivianos  con un aporte del PRAHS AECID de más de la mitad de este presupuesto, 
incluyendo el apoyo técnico de personal del PRAHS; los resultados obtenidos en el 
barrio de Santa Ana impulsan el compromiso de ejecución de una Segunda Fase, esta 
vez para el área de protección intensiva del Centro Histórico  
Estas sesenta obras iniciales se complementan con la ejecución de una Segunda Fase, 
equivalente a la inversión conjunta de un millón y medio de bolivianos que beneficia 
a treinta y dos familias, los propietarios  de manera similar a lo establecido para el 
primer programa invierten una contraparte equivalente al 50%.
Si bien en la experiencia piloto del Plan Integral llevado a cabo en el Barrio de Santa 
Ana se interviene en inmuebles de características tipológicas propias de una arqui-
tectura vernácula, de un asentamiento al margen del damero fundacional; con carac-
terísticas constructivas y poblacionales relativamente homogéneas. La intervención 
realizada con la Segunda Fase, en el área   del Centro Monumental, responde a  condi-
ciones y características diferentes, correspondiendo a otras tipologías de edificación 
y a diferente estrato social, son casonas con urgentes requerimientos y necesidades 
que se plasman principalmente en intervenciones de sus cubiertas e instalación de 
servicios.
A la fecha se han intervenido en un centenar de inmuebles, generándose  importantes 
beneficios en la comunidad, en el conjunto de habitantes,  ocupación de mano de obra, 
insumos del mercado local, materiales de construcción, con un impacto medible no 
soló en los rangos económicos si no principalmente en la superación de los índices de 
habitabilidad, ampliación de los espacios útiles y  preservación del valor patrimonial 
con la consolidación de la arquitectura tradicional. 
Erland Ovando Leiton 
 Coordinador PRAHS
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 ASPECTOS GENERALES Y TÉCNICOS DE 
LAS INTERVENCIONES
Cada una de las intervenciones del Plan de Vivienda, se ejecutaron en estricto cumpli-
miento del Reglamento de Conservación de las Áreas Históricas de Sucre, combinan-
do la recuperación del valor histórico de la diferentes tipologías arquitectónicos exis-
tentes que se determinan de acuerdo a sus características funcionales, constructivas 
y estéticas, y mejorar la calidad de habitabilidad de las viviendas, rescatando de esta 
manera	el	valor	patrimonial	edificado	para	el	disfrute	de	futuras	generaciones.
La mayoría de las intervenciones se centraron en la refacción de cubiertas de teja 
colonial, cambio de revoques de cal y yeso, cambio de cielos rasos, consolidación de 
parapetos, zócalos de piedra, pisos cerámicos, carpinterías de metal y madera, pintura 
interior y exterior, la restructuración de muros portantes y estructuras de madera, la 
refuncionalización de espacios interiores y la creación de otros espacios como ser alti-
llos, integración de las fachadas con la imagen urbana existente, rescate de elementos 
ornamentales, recuperación de colores en fachadas y solución de problemas de degra-
dación por agentes externos. 
Las intervenciones fueron realizadas con la supervisión del personal especializado de 
la	institución	y	las	obras	fueron	ejecutadas	con	mano	de	obra	calificada	contando	con	
más de 15 contratistas, muchos de ellos egresados de la Escuela Taller Sucre. 
La aplicación del Plan de Mejoramiento de vivienda, ha consolidado el criterio plan-
teado en el Plan Maestro de revitalización del Centro Histórico, como una intervención 
integral, ya que el Plan comprendió diferentes aspectos, tales como el Mejoramiento 
de	la	imagen	urbana	con	la	intervención	en	diferentes	tipos	de	edificios.
El efecto multiplicador del plan de mejoramiento de vivienda es muy amplio, puesto 
que las obras de rehabilitación de viviendas contribuye a mejorar las condiciones de 
vida de los propietarios, además de mejorar la imagen de la ciudad que ha contribuido 
a fortalecer el autoestima de la población que vive y visita la ciudad.  
Conservar nuestro Patrimonio, valorando nuestra historia es tarea de todos
- 50 -
PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN MEJORAMIENTO DEL 
CENTRO HISTORICO DE SUCRE 
  
Plan de Mejoramiento de Vivienda del Centro Histórico de Sucre 1998-2002 
Dirección y coordinación 
Director PRAHS        Juan Zilbetty Arq.
Coordinación del programa de Patrimonio de la AECI en Bolivia  Santiago Moreno Arq.
Equipo Técnico 
         Tania Vargas Lic. 
         Heydy Tatiana Terrazas 
PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y ESPACIOS URBANOS
 DEL BARRIO SANTA ANA “Dale valor a tu casa”
Dirección y coordinación
Coordinadora  Programa de Patrimonio de la AECID Bolivia  Arq. Marta Rubio Marín 
Directora PRAHS   2002-2005    Gisela Paredes V.   Arq. Mtr.
Director PRAHS           2006    Gonzalo Orosco  Arq. 
Coordinador PRAHS  desde el       2007     Erland Ovando Arq.
Equipo técnico:  Ejecución y/o Supervisión 
         Ligia Peñaranda   Arq. 
         Jaqueline Bellido Terán  Arq. 
         Karina Seoane Arq.
         Saúl Rendón Arq.
         Yamil Molina Arq. 
         Rafael Zúñiga Arq.
         José Luis Lisondo Arq.
         Claudia Herbas Arq.
         Sergio Salazar Arq. 
    
- 51 -
PLAN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CENTRO HISTÓRICO DE SUCRE “DALE VA-
LOR A TU CASA”
Dirección y Coordinación
Coordinadora  Programa de Patrimonio de la AECID Bolivia  Marta Rubio Marín Arq.
Coordinador del PRAHS      Erland Ovando Arq. 
Encargado del Plan de Vivienda      David Valverde Navía Arq.
Equipo técnico:  Ejecución y/o Supervisión 
         Tamara  Velasco Arq.
         Claudia Herbas  Arq.    
         Fernando Barrero Arq.  
         Asociación Civil Sucre Patrimonial 
       
Administración, Contabilidad y Asesoría Legal  2000-2011     
         Arturo López Videla Lic. 
         Celedonia Díaz Lic. 
         Giovanna Castellón Lic. 
         Sonia Lagrava Lic.
Comunicación y Sensibilización Patrimonial 2000 - 2011
         Heydy Terrazas Ozinaga Lic. 
         René Rocha Lic.
Elaboración         Heydy Tatiana Terrazas Ozianga Lic.
         David Valverde Arq.
Revisión:        Marta Rubio Marín Arq. 
         Erland Ovando Leytón Arq.
Diseño y Diagramación:      Mirtha Helen Herbas Carvajal Lic.
  
Edita:      U.M.M. PATRIMONIO HISTORICO –  PRAHS 
     PLAN DE REHABILITACIÓN  DE LAS ÁREAS HISTÓRICAS
     DE SUCRE
Impresión auspiciada por:   AECID Agencia Española De Cooperación Internacional para el Desarrollo
Impresión:     Talleres Gráficos Gaviota del Sur Srl.
Sucre  - Bolivia 2011
- 52 -
Presentación ..............................................................................................................................4
Nuestro aporte AECID ..............................................................................................................5







Primeras actuaciones del Plan de Vivienda del Centro Histórico de Sucre 1998-2004 .......13
Plan piloto de mejoramiento de vivienda y espacios urbanos Barrio Santa Ana 
“Dale valor a tu casa” gestión 2006 -2009 ...........................................................................16

















•	 Beneficiarios			directos	del		plan	de	vivienda	“Dale valor a tu casa”  ..........................24
•	 Beneficios	indirectos	del	plan	de	vivienda		“Dale valor a tu casa” ..............................24
•	 Generación	de	empleo ....................................................................................................24
•	 Aporte	a	la	economía	local .............................................................................................25
•	 Pintado	de	fachada	“Con mis propias manos”...............................................................28
•	 Mejoramiento	de	espacios	urbanos	 ...............................................................................30
Segunda versión  ...................................................................................................................32
Plan de mejoramiento de vivienda del Centro Histórico de Sucre
  “Dale valor a tu casa”. Gestión 2010-2011 ........................................................................32
Área de intervención ...............................................................................................................35
•	 Objetivo	general .............................................................................................................35
•	 Objetivos	específicos ......................................................................................................35
Modalidad  de subvención e intervención del Plan ................................................................36
Procedimiento	y	metodología	del	Plan ...................................................................................37
Sensibilización  patrimonial   ..................................................................................................38
Resultado	del	plan	de	vivienda	del	Centro	Histórico	de	Sucre ...............................................39
•	 Beneficios		directos	del		Plan	de	Vivienda	“Dale valor a tu casa”  ..............................39
•	 Beneficios	indirectos ......................................................................................................39
•	 Generación	de	empleo	 ...................................................................................................39
•	 Aporte	a	la	economía	local .............................................................................................39
Artículo	Coordinador	PRAHS	 ...............................................................................................46
Aspectos	generales	 .................................................................................................................48
- 53 -
